📌 FASE 1: Arquitetura e Preparação Acadêmica (19/10 a 22/10)

O repositório já tem os arquivos base. O objetivo agora é ditar as regras de como o código será feito e começar o relatório final.

Membro 2: O Arquiteto de Código e Gerente do GitHub

- **Ação Prática:** Como o arquivo services.py já foi criado no repositório, você assume o papel de **Gerente do GitHub**.
- **Como Fazer:** Você vai ditar a regra: *ninguém programa lógica pesada no views.py*. Toda a inteligência vai para o services.py (padrão *Fat Models/Thin Views*). Além disso, você será o responsável por revisar e aprovar os códigos que os colegas enviarem para o GitHub (Pull Requests), garantindo que um não quebre a tela do outro.
- **Por que é importante:** Cumpre o requisito obrigatório de "Controle de Versão" da Univesp e blinda o projeto contra erros.

Membro 5: O Escritor Acadêmico (Início)

- **Ação Prática:** Iniciar a redação do Relatório Final.
- **Como Fazer:** Abra o template oficial da Univesp. Transfira toda a Introdução, Justificativa e a Teoria que já foram aprovadas no Relatório Parcial. Na seção de "Metodologia", escreva detalhadamente que o grupo adotou a arquitetura *Fat Models/Thin Views* e o GitHub para organizar o trabalho.
- **Por que é importante:** Garante que a formatação pesada do texto seja feita com calma.

📌 FASE 2: Mão na Massa - Desenvolvimento Simultâneo (23/10 a 28/10)

Os programadores entram em ação nos arquivos que já existem no repositório. O trabalho ocorre em paralelo.

Membro 1: O Desenvolvedor de Back-end (Estoque, Comissões e Pontos)

- **Ação Prática:** Programar as regras financeiras e a leitura do XML no arquivo services.py.
- **Como Fazer:** 1) Programe a leitura do XML da NF-e, barrando notas duplicadas e somando latas no estoque. 2) Crie uma função que, a cada venda finalizada, calcule a **Comissão do Vendedor** e gere os **Pontos de Fidelidade** do cliente (R$ 1,00 = 20 pontos).
- **Por que é importante:** Automatiza o estoque e cumpre a meta de fidelização prometida.

Membro 2: O Desenvolvedor Front-end (PDV e API)

- **Ação Prática:** Injetar interatividade nos arquivos HTML.

- **Como Fazer:** No arquivo cadastro.html, use JavaScript (Fetch) para chamar a **API do ViaCEP** e preencher a rua sozinho. No arquivo pdv.html, crie o JavaScript que captura o **"bipe"** do leitor de barras e faz o **cálculo inteligente do troco** em tempo real.

Membro 3: O Gerente de Nuvem, Segurança e Caixa

- **Ação Prática:** Criar as travas do sistema e atualizar a nuvem.
- **Como Fazer:** No Django, programe: 1) O Controle de Acesso (**RBAC**), garantindo que Vendedor só veja o PDV. 2) A **Trilha de Auditoria** (salvar no banco quem fez o quê). 3) A tela de **Abertura e Fechamento de Caixa**. Em JS, finalize os gráficos do Dashboard. Por fim, suba esse código completo para o **PythonAnywhere**.

Membro 4: O Engenheiro de Testes (QA - Código)

- **Ação Prática:** Criar o arquivo de testes que está faltando no repositório.
- **Como Fazer:** Crie o arquivo tests.py. Escreva testes unitários simulando vendas. Teste tentar vender 10 latas quando o estoque tem 5 (o sistema deve dar erro) e testar um troco com valor negativo.
- **Por que é importante:** A Univesp exige testes de software na Quinzena 5. Esse código garante a nota.

📌 FASE 3: Homologação e Auditoria na Prática (29/10 a 31/10)

O código está pronto e online no PythonAnywhere. O foco agora é testar na vida real da loja.

Membro 4: O Inspetor de Campo (QA - Prático)

- **Ação Prática:** Homologação na JB Tintas.
- **Como Fazer:** Leve um notebook ao balcão da loja, abra o ERP na nuvem e peça aos funcionários para "biparem" produtos, buscarem CEPs e fecharem o caixa. Cronometre essas ações. Anote o que eles acharam do sistema.

Membro 6: O Auditor de Acessibilidade

- **Ação Prática:** Comprovar a inclusão digital do projeto.
- **Como Fazer:** Rode a ferramenta **Google Lighthouse** nas telas do ERP que estão online. Tire prints dos relatórios atestando que o contraste de cores e a navegação por teclado funcionam (regras WCAG/e-MAG).

Membro 7: O Diretor de Audiovisual

- **Ação Prática:** Gravar o sistema em uso.
- **Como Fazer:** Grave a tela do computador mostrando o ERP funcionando na nuvem. Mostre o bipe, o bloqueio do vendedor, a leitura do XML e o Dashboard. Escreva o **Roteiro do Vídeo** (o texto que será lido para explicar o projeto para o avaliador).

📌 FASE 4: O Prazo dos Rascunhos (01/11 a 02/11)

Atenção máxima: Entrega interna obrigatória. Se o grupo falhar aqui, a entrega final atrasa.

- **Membro 5 (Até 02/11): ENTREGA O RASCUNHO DO RELATÓRIO.** O Word deve ser enviado no grupo contendo a teoria, a metodologia e a explicação de como o sistema foi construído.
- **Membro 7 (Até 02/11): ENTREGA O ROTEIRO E OS VÍDEOS.** O texto da narração e os vídeos da tela gravada devem ser enviados para o Membro 8.

📌 FASE 5: Fechamento, Edição e Submissão Oficial (03/11 a 15/11)

As duas semanas finais (Quinzena 7) para o polimento e entrega na Univesp.

Membro 6: O Compilador de Resultados

- **Ação Prática:** Finalizar o Relatório Final junto com o Membro 5.
- **Como Fazer:** Pegue os tempos de venda anotados pelo Membro 4 e os prints do Lighthouse e escreva o decisivo capítulo de "Resultados Obtidos". Faça a revisão de ortografia, a formatação final da ABNT e gere o **PDF definitivo**.

Membro 8: O Produtor Final e Submissor

- **Ação Prática:** Editar o vídeo e entregar o projeto no AVA.
- **Como Fazer:** Grave a sua voz lendo o roteiro do Membro 7. Edite o vídeo juntando a voz e as gravações de tela. Publique no YouTube como "Não Listado". No prazo limite da disciplina, acesse o AVA da Univesp, faça o upload do **PDF do Relatório** e cole o **Link do Vídeo**.